

รายงานการติดตามงานปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง

โครงการ	ผลการติดตามงาน		ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
	e - project	ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่	ผู้รับการติดตาม	ผู้ติดตามงาน
๑. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	<p>- สระแก้ว นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีการวางแผนแล้ว</p> <p>- สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ยังไม่ได้วางแผน</p> <p>- ปราจีนบุรี กิจกรรมในระบบ ไม่มี และได้ประสานงานกับ กองแผนงาน เพื่อแก้ไขแล้ว</p>	<p>- สำนักงานเกษตรจังหวัดได้มีการประชุมชี้แจงโครงการ ในที่ประชุมจังหวัด ในช่วง เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔</p> <p>- สำนักงานเกษตรอำเภอได้มีการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีความเหมาะสมตามศักยภาพของชุมชนในช่วง มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๔ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน ๒ ครั้ง อำเภอที่มีที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๒ ครั้ง อำเภอที่มีที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (สป.กษ.) ให้มีการดูงานที่ สป.กษ. จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>- กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ ทุกจังหวัด และอำเภอ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆภายในจังหวัด/อำเภอ</p>	-	- การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นการบูรณาการกิจกรรม คน และพื้นที่
๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	<p>- ทั้ง ๙ จังหวัด มีการบันทึก แผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน</p> <p>ถูกต้อง ตามระบบรายงาน</p> <p>- ทั้ง ๙ จังหวัด อยู่ในระหว่าง การเตรียมการดำเนินงาน จึงยังไม่มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>- สำนักงานเกษตรจังหวัดได้ชี้แจงโครงการให้อำเภอได้รับทราบ ในวันประชุมเกษตรอำเภอ / จำนวนบุคคลเป้าหมาย</p> <p>- ทั้ง ๙ จังหวัด อยู่ในช่วงการจัดทำแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งโอนเงินให้ สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ และสำนักงานเกษตรอำเภออยู่ในช่วง ขออนุมัติเพื่อดำเนินงานตามแผนฯ</p> <p>- จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร GAP แล้ว ๑ ครั้ง ส่วนจังหวัดอื่นๆ จะดำเนินการเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- เสนอให้มีการอบรมหรือทบทวนเกี่ยวกับองค์ ความรู้ด้าน GAP ให้เจ้าหน้าที่ เน้นเจ้าหน้าที่ บรรจุใหม่หรือผู้ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอรับผิดชอบงาน หลายโครงการ(โครงการมากกว่าคน)</p>	<p>- ระบบข้อมูลพื้นฐานของโครงการที่ผ่านมา และในปีปัจจุบัน ไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถ ตอบคำถามผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการได้</p> <p>- ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทำความเข้าใจในโครงการแต่ละโครงการ และสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซต์ ของกองแผนงาน</p>
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร (เกษตรกรหมู่บ้าน)	<p>- ทั้ง ๙ จังหวัด มีการบันทึก แผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน</p> <p>ถูกต้อง ตามระบบรายงาน</p> <p>- ทั้ง ๙ จังหวัด อยู่ในระหว่าง การเตรียมการดำเนินงาน จึงยังไม่มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ทุกจังหวัดได้ดำเนินการชี้แจงในที่ประชุมจังหวัดในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอได้จัดทำแผนและคัดเลือกเกษตรกรหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว</p> <p>- ทุกจังหวัดได้จัดเตรียมแผนและสถานที่ในการอบรมเกษตรกรหมู่บ้านแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างที่ สสข. เตรียมการอบรมให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตรระดับจังหวัดเพื่อเป็นวิทยากรในจังหวัดต่อไป</p>	<p>- การอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่ สสข. ควรดำเนินการให้เร็วกว่านี้ เพราะ ถ้าจัดล่าช้าจะส่งผลให้การจัดอบรมในจังหวัด ล่าช้าต่อไปตามลำดับ</p> <p>- สสข. ยังไม่ได้อบรมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร หลัก “การจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม”</p> <p>- เกษตรหมู่บ้านขาดการพัฒนาความรู้ ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น เช่น สาธารณสุข</p>	<p>- ให้เกษตรกรหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ เสนอข้อมูลการเกษตรหรือจัดทำแผนการ พัฒนาการเกษตรร่วมกับคณะกรรมการ ศบกต. เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาตาม ขั้นตอนต่อไป</p>



รายงานการติดตามงานปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง

โครงการ	ผลการติดตามงาน		ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
	e - project	ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่	ผู้รับการติดตาม	ผู้ติดตามงาน
<p>๔. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว</p>	<p>- ทั้ง ๙ จังหวัด มีการบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง ตามระบบรายงาน</p> <p>- ทั้ง ๙ จังหวัด อยู่ในระหว่างการเตรียมการดำเนินงาน จึงยังไม่มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>- จังหวัดดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ</p> <p>- สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๔๐ คน/หมู่บ้าน</p> <p>- ทั้ง ๙ จังหวัด มีการวางแผนการอบรมและส่งเสริมการผลิตพืช โดยวางแผนการอบรม ๒ เรื่อง ได้แก่ แผนการอบรมการผลิตพืช และแผนการส่งเสริมการทำเกษตรสมบูรณ์ของสมาชิก</p> <p>- กิจกรรมอบรมเกษตรกร ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และกำหนดแผนในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๔</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดโอนงบประมาณให้อำเภอดำเนินการวางแผนการอบรม และจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะจัดส่งให้เกษตรกรประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔</p> <p>- พืชที่ส่งเสริมส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักสวนครัวและพืชผักพื้นบ้าน</p>	<p>- ควรสนับสนุนงบประมาณให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเดิม เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการที่ยั่งยืน</p> <p>- ควรสนับสนุนกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มเก่าและกลุ่มที่จัดตั้งใหม่</p> <p>- ควรจัดให้มีคู่มือในการดำเนินงานโครงการที่เป็นฉบับที่สมบูรณ์</p>	<p>-</p>
<p>๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี)</p>	<p>- ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว บันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน</p> <p>- ฉะเชิงเทรา ยังไม่มีการบันทึกแผนการปฏิบัติงาน</p>	<p>- กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้จัดทำแปลงจังหวัดได้กำหนดแผนการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกร แจ้งให้อำเภอรอบ เพื่อไปชี้แจงแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแต่ละตำบล และมีการกำหนดกรอบประเด็นการเรียนรู้ไว้ อย่างกว้างๆ รวมทั้งการแจ้งเงื่อนไขการจัดทำแปลงขยายพันธุ์</p> <p>- กิจกรรมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์จังหวัดได้แจ้งเป้าหมายให้อำเภอรอบ และให้อำเภอแจ้งสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อกำหนดพื้นที่และเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ และส่งรายชื่อให้กับจังหวัด และจังหวัดได้กำหนดช่วงเวลาการจัดซื้อพันธุ์มันสำปะหลังเรียบร้อยแล้ว สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดซื้อพันธุ์แล้วจากจังหวัดนครราชสีมา และกำลังทยอยส่งให้เกษตรกร จังหวัดระยองอยู่ระหว่างการจัดซื้อพันธุ์เปิดของ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔)</p>	<p>- ส่วนกลางควรกำหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการคืนท่อนพันธุ์ กรณีเกิดความเสียหาย ภัยธรรมชาติ หรือ ศัตรูพืชระบาด ในคู่มือโครงการเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถชี้แจงเกษตรกรได้ง่ายขึ้น</p> <p>- ควรมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ บางส่วนนอกเหนือจากท่อนพันธุ์ เพื่อเป็นการจูงใจเกษตรกรมากขึ้น</p> <p>- จังหวัดต้องการคู่มือหรือเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลัง การจัดการศัตรูพืช ฯลฯ เพื่อเป็นคู่มือนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกร โดยอาจส่งเป็น e-mail หรือ internet เพื่อเป็นต้นฉบับสำหรับเผยแพร่</p>	<p>- ประเด็นการอบรมขอให้เน้นการปฏิบัติ ดูแลรักษาให้ปลอดศัตรูพืช เช่น ต้องมีการซุบสาร</p> <p>- จังหวัดที่ยังรวบรวมความต้องการท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากอำเภอมันครบ ควรเร่งดำเนินการเพื่อจัดซื้อให้ทันการอบรมและทำแปลงฤดูกาลผลิตนี้</p> <p>- ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผ่านระบบ e-project ทุกครั้งที่ดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสร็จ</p>



รายงานการติดตามงานปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง

โครงการ	ผลการติดตามงาน		ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
	e - project	ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่	ผู้รับการติดตาม	ผู้ติดตามงาน
<p>๖. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์</p>	<p>- ทั้ง ๙ จังหวัด มีการบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง ตามระบบรายงาน</p>	<p>- ในครั้งที่ ๑ และ ๒ ทุกจังหวัดมีเกษตรกรเข้ารับบริการมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้กำหนดแผนการจัดคลินิกเกษตรอีก ๒ ครั้ง ตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>- การจัดคลินิกเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับบริการเสร็จสิ้น ณ วันที่จัดสำหรับครั้งที่ ๑ มีเพียงจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเกษตรกรต้องติดตามให้บริการต่อเนื่อง จำนวน ๔๐ ราย ด้านการระบาดของโรคพืชผักและการรักษาโรค ของสัตว์ เช่น สุนัข แมว โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปศุสัตว์ และสำนักงานเกษตรอำเภอ ออกติดตามต่อเนื่อง</p> <p>- ก่อนเปิดให้บริการโครงการคลินิกเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดงานทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และหน่วยงานต่างๆ กำหนดกิจกรรมการบริการ นิทรรศการอย่างชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้า</p>	<p>- ขอให้กรมฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดงานแต่ละครั้งประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- ส่วนกลางควรจัดส่ง File ภาพส่วนพระองค์ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำแผ่นภาพ/ไวนิลใหม่</p>	<p>-</p>
<p>๗. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ตราด และสระแก้ว)</p>	<p>- ทั้ง ๔ จังหวัด บันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน</p> <p>- ฉะเชิงเทรา ยังไม่มีการบันทึกแผนการปฏิบัติงาน</p>	<p>- จังหวัดได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกับโรงเรียน โดยกำหนดจัดประชุมหารือ การจัดทำแผนการอบรม แผนความต้องการปัจจัยการผลิต แผนการผลิต</p> <p>จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดประชุมวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔</p> <p>จังหวัดนครนายก กำหนดจัดประชุมวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปถนอมอาหาร จังหวัดไอจนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรอำเภอจัดซื้อวัสดุตามความต้องการของโรงเรียน</p> <p>- กิจกรรมอบรมครู/นักเรียน และกิจกรรมอบรมด้านการแปรรูปถนอมอาหาร จังหวัดร่วมกับอำเภอและโรงเรียน คัดเลือกหลักสูตร และจัดทำแผนการสอน</p> <p>- เริ่มดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป</p>	<p>-</p>	<p>- ควรประสานงานการดำเนินงานให้ผู้ปกครองหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม จำเป็นต้องดูแลรักษากิจกรรมแปลงปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง</p>



รายงานการติดตามงานปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง

โครงการ	ผลการติดตามงาน		ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
	e - project	ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่	ผู้รับการติดตาม	ผู้ติดตามงาน
๘. โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร	<ul style="list-style-type: none"> - ๘ จังหวัด บันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน - ฉะเชิงเทรา ยังไม่มีการบันทึกแผนการปฏิบัติงาน - อยู่ในระหว่างการเตรียมการดำเนินงาน จึงยังไม่มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้ดำเนินการชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ และจังหวัดและอำเภอได้จัดทำแผนการปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว - สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นหน่วยงานในการคัดเลือกบุคคลเป้าหมายเข้ารับการอบรม - การจัดอบรมจะเริ่มในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๔ - หลักสูตรการจัดอบรมเน้นเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแบบสอบถามติดตามโครงการฯ ควรทำเป็นชุดเดียวกัน และควรบูรณาการโครงการให้มีความชัดเจนในกิจกรรมของ ๓ก. - การจัดทำคู่มือต้องมีความชัดเจนในกลุ่มบุคคลเป้าหมายและการดำเนินกิจกรรม - ระยะเวลาและจำนวนครั้ง ในการจัดกิจกรรมไม่มีความสอดคล้องกับงบประมาณ - สสช. ยังไม่มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเรื่องการจัดทำแผนเพื่อมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ภายในจังหวัด 	-
๙. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกร	<ul style="list-style-type: none"> - ๘ จังหวัด บันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน - ฉะเชิงเทรา ยังไม่มีการบันทึกแผนการปฏิบัติงาน - อยู่ในระหว่างการเตรียมการดำเนินงาน จึงยังไม่มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณลงอำเภอ และทำแผนปฏิบัติงานแล้ว - อำเภอมีแผนการดำเนินโครงการและได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการส่งจังหวัดแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการของกรมฯมีมาก แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอน้อย (โครงการมีมากกว่าคน) - ควรจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น - ควรลดจำนวนการถ่ายทอดฯ ลงให้เหลือไม่เกิน ๔ ครั้ง จาก ๖ ครั้ง - คำว่าวัสดุอุปกรณ์การจัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์น้อย ไม่เพียงพอ สำหรับบุคคลเป้าหมาย ๓๐ คน - ขอสนับสนุนสื่อต่างๆ เช่น โปสเตอร์ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ ระบบนิเวศ - ควรเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการติดต่อประสานงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอเสนอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำความเข้าใจในคู่มือโครงการฯแต่ละโครงการฯและสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซต์ของกองแผนงาน



รายงานการติดตามงานปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง

โครงการ	ผลการติดตามงาน		ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
	e - project	ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่	ผู้รับการติดตาม	ผู้ติดตามงาน
<p>๑๐. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว)</p>	<p>- ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว บันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน</p> <p>- ฉะเชิงเทรา ยังไม่มีการบันทึกแผนการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การปรับโครงสร้างการผลิตไม้ผลคุณภาพดี</p> <p>- ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตไม้ผลนอกฤดู ระยอง จันทบุรี และตราด : ทูเรียน เงาะ มังคุด มะม่วง ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว : มะม่วง</p> <p>จังหวัดได้กำหนดเป้าหมาย แจ้งให้อำเภอทราบ แต่ยังไม่ได้รับสมัครเข้าร่วมโครงการ และได้กำหนดระยะเวลาฝึกอบรม กำหนด สถานที่ สำหรับหัวข้อวิชาการ ที่จะถ่ายทอด มีความเหมาะสม ต่อเกษตรกรในพื้นที่ ตราด ได้ดำเนินการอบรมแล้ว ๓ อำเภอ ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการอบรมไปแล้ว มีความพึงพอใจกับความรูู้ที่ได้รับและมีความต้องการทดลองปฏิบัติตามในแปลงของตนเอง แต่ยังต้องการความมั่นใจมากขึ้น</p> <p>- การจัดทำแปลงสาธิตการผลิตไม้ผลนอกฤดู</p> <p>จังหวัด มีการแจ้งเป้าหมายให้อำเภอทราบและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว ตรงกับหลักเกณฑ์ และการคัดเลือกเกษตรกรเจ้าของแปลงสาธิต ต้องมีศักยภาพ เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า พร้อมทดลอง และเปิดเผยความรู้ มีความสมัครใจ พร้อมยอมรับผลอันเกิดจากการบังคับไม้ผลให้ออกนอกฤดู เป็นแปลงไม้ผลเชิงเดี่ยว (ปลูกชนิดเดียว) สำหรับการ จัดซื้อปัจจัยการผลิต จะพิจารณาจากความต้องการของเกษตรกร ช่วงการผลิตที่เหมาะสม ความแตกต่างของพื้นที่ และหลักสูตรที่อบรม</p> <p>๒. พัฒนาระบบการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ (ชลบุรี)</p> <p>- จังหวัดมีแผนปฏิบัติงาน และดำเนินโครงการนี้เอง</p> <p>- กำหนดสถานที่ดำเนินการเป็นจุดนำร่องที่ตลาดสินค้าเกษตรหน้าที่ว่า การอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งเดิมตลาดแห่งนี้เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีผู้แทนเกษตรกรนำผลผลิตของตนเองและจากกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกมาจำหน่าย</p> <p>- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จะพิจารณาจากผู้แทนกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตของตนเองมาขายโดยตรง เพื่อป้องกันพ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้กำหนดจุดศึกษาดูงานสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกที่ จ.ราชบุรี</p>	<p>- ฉะเชิงเทรา เป้าหมายดำเนินการฝึกอบรมที่กรมกำหนดให้มากเกินไป ในปีต่อไปควรจะให้จังหวัดเป็นผู้กำหนดเป้าหมายเกษตรกรจะเหมาะสมตรงกับต้องการมากกว่า</p> <p>- สระแก้ว เป็นโครงการที่ควรดำเนินการต่อเนื่อง และมีการพัฒนาต่อยอดเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม เป็นในรูปกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูในปีต่อไป และมีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม</p> <p>- ขอให้ส่วนกลางเร่งจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินโครงการให้ครบทุกโครงการ เพื่อรายงานได้ทันกำหนด</p> <p>- ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น ให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตไม้ผล</p>	<p>- จุดนำร่องการพัฒนาระบบการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่นี้ มีการบริหารจัดการด้วยตนเองอยู่แล้ว จึงควรนำผลการวิเคราะห์ศักยภาพมาต่อยอดในลักษณะการเพิ่มมูลค่าสินค้า</p> <p>- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ ต้องชี้แจงรายละเอียดโครงการอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นการสละพื้นที่บางส่วนทำแปลงนอกฤดู อาจกระทบระบบการผลิตในฤดูปกติได้</p> <p>- อำเภอที่ยังไม่ได้กำหนดแผนการอบรม/หลักสูตร และการคัดเลือกเกษตรกร ควรเร่งทำเพื่อให้ทันฤดูกาล</p> <p>- ควรเลือกแปลงสาธิตไม้ผลเชิงเดี่ยว (ปลูกชนิดเดียว) เพื่อให้ผลการปฏิบัติที่ได้จากการอบรมไม่คลาดเคลื่อน</p>

