

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
<p>๑. รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบรายงาน e-project(ภายหลังจากการติดตามฯ) ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕</p> <p>/จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>จังหวัดระยอง ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบฯ คือ ๓๑.๒๕ % และผลการเบิกจ่ายตามระบบฯ คือ ๒๖.๖๒ %</p> <p>จังหวัดปราจีนบุรี ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบฯ คือ ๓๖.๔๙ % และผลการเบิกจ่ายตามระบบฯ คือ ๓๕.๕๖ %</p> <p>จังหวัดชลบุรี ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบฯ คือ ๒๘.๖๒ % และผลการเบิกจ่ายตามระบบฯ คือ ๒๒.๙๔ %</p> <p>จังหวัดตราด ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบฯ คือ ๔๔.๖๖ % และผลการเบิกจ่ายตามระบบฯ คือ ๓๖.๐๗ %</p> <p>จังหวัดนครนายก ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบฯ คือ ๑๗.๙๗ % และผลการเบิกจ่ายตามระบบฯ คือ ๑๖.๙๕ %</p> <p>จังหวัดฉะเชิงเทรา ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบฯ คือ ๓๖.๙๑ % และผลการเบิกจ่ายตามระบบฯ คือ ๒๐.๓๑ %</p> <p>จังหวัดจันทบุรี ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบฯ คือ ๒๙.๔๓ % และผลการเบิกจ่ายตามระบบฯ คือ ๒๕.๙๖ %</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบฯ คือ ๓๙.๑๐ % และผลการเบิกจ่ายตามระบบฯ คือ ๔๕.๗๗ %</p> <p>จังหวัดสระแก้ว ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบฯ คือ ๒๑.๔๗ % และผลการเบิกจ่ายตามระบบฯ คือ ๒๑.๐๒ %</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้รับการติดตาม คู่มือการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ ความล่าช้าของนโยบายรัฐบาล</p> <p>จังหวัดปราจีนบุรี</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การแจ้งเอกสาร ข้อสั่งการใดๆ ควรแจ้งใน หัวข้อ หนังสือแจ้งหน่วยงาน ในหน้า Ssnet หรือทาง e-mail ถึงจังหวัดโดยตรง ไม่ใช่จัดทำหัวข้อใหม่ๆ เพิ่มเติมในตอนบนของหน้า Ssnet ๒. การดำเนินงานไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เพราะจะเป็นการทำก่อนคิดก่อน ๓. การแจ้งให้ดำเนินการจะช้า เป็นการทราบและดำเนินงานทันที กรมฯควรแจ้งล่วงหน้า เพื่อการวางแผนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม ขอให้จังหวัดที่ดำเนินการตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว ให้รีบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ e-project</p>
<p>๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๕๖)</p> <p>/จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>สำนักงานเกษตรจังหวัด อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร และอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของคู่มือและการดำเนินงาน หลังจากนั้นจึงจะนัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการรับขึ้นทะเบียนฯ ทำประชาคม และออกใบรับรอง โดยต้องออกใบรับรองก่อนที่จะเก็บเกี่ยวข้าวอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ หรือ ๑๕ วัน
<p>๓. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ /จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ทุกจังหวัดได้ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๓ ครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการฯแล้ว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานเกินเป้าหมายทุกจังหวัด ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ ในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา (ไตรมาสที่ ๑)</p> <p>ครั้งที่ ๒ จัดตามแผนของแต่ละจังหวัด (ไตรมาสที่ ๒)</p> <p>ครั้งที่ ๓ ในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (ไตรมาสที่ ๓)</p> <p>เหลือจัดอีก ๑ ครั้ง คือครั้งที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ไตรมาส ๔)</p> <p>ทุกจังหวัดไม่ได้จัดทำแผนการบริการต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีเกษตรกรที่ต้องเข้ารับบริการต่อเนื่อง และได้บันทึกข้อมูลตามแบบบริการคลินิก ๐๑ ลงในระบบ แล้วจึงแจ้งหน่วยงานผู้ให้บริการบันทึกแบบบริการคลินิก ๐๒ ต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>จังหวัดตราด ไม่สามารถบันทึกข้อมูล แบบ คลินิก ๐๑ ได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างรอการแก้ไขระบบ</p> <p>จังหวัดนครนายก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งบประมาณที่ได้รับล่าช้า ใกล้เคียงกำหนดการจัดงาน ๒. เกษตรกรมักไม่นำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย ๓. เมื่อมีการจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ เกษตรกรจะสับสนไม่เข้าใจว่าการให้บริการของคลินิกเกษตร จะต้องมีการลงทะเบียนในแบบคลินิก ๐๑ ก่อน ๔. ระบบโปรแกรมคลินิกเกษตรเกิดความคลาดเคลื่อนโดยระบบไม่แสดงชื่อหน่วยงานให้เลือก และยังไม่รับเลขบัตรประชาชนของเกษตรกรบางราย

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
	<p>ข้อเสนอแนะจากผู้รับการติดตาม</p> <p>จังหวัดปราจีนบุรี</p> <ol style="list-style-type: none"> งบประมาณที่ได้รับลดลงในทุกๆปี ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ รูปแบบการดำเนินงานน่าจะมีการพัฒนาให้เกิดการตื่นตัวเพิ่มขึ้น <p>จังหวัดนครนายก</p> <ol style="list-style-type: none"> ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตร ควรปรับปรุงแก้ไขระบบโปรแกรม ให้พร้อมกับการใช้งาน <p>จังหวัดสมุทรปราการ ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งพระรูปของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดงาน</p>
<p>๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน /จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน กิจกรรมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ทุกจังหวัดได้ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และมีการจัดทำแผนการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับขั้นตอนการประชุมระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามที่กรมฯกำหนดแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว สำหรับจังหวัดชลบุรี มีแผนฯจัดประชุมในเดือน มิ.ย. ๕๕ <u>การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ</u> อำเภอได้ดำเนินการจัดประชุมแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอก (การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น) ทุกจังหวัดได้ดำเนินการจัดประกวด และเมื่อได้ผลการประกวดและจะรายงานผลให้ สสช. ๓ ระยอง ทราบต่อไป ส่วนการส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดได้แจ้งให้อำเภอ ทราบและดำเนินการจัดทำแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนจะมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประชุม และไม่มียงบประมาณในส่วนกิจกรรมพัฒนาอย่างเป็นขบวนการต่อเนื่อง ทำให้ขาดช่วงความต่อเนื่องของงาน งบประมาณส่งเสริมการเรียนรู้ มีน้อย ไม่สามารถไปศึกษาดูงานตามความประสงค์ของสมาชิกได้ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด บางหน่วยงานส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม งบประมาณมალ่าช้า

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
	<p>ข้อเสนอแนะจากผู้รับการติดตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> ขอให้กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้ตรงตามแผน กรมส่งเสริมการเกษตร ควรมีนโยบาย กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ที่ต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่มีกิจกรรมแต่เรื่องการประชุม ประกวด ฯลฯ
<p>๕. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน /จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p><u>อบรมครูแบบบูรณาการ ๕ กรมฯ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เฉพาะจังหวัดนครนายก)</u> จังหวัดนครนายก มีแผนดำเนินการในเดือน กค ๕๕</p> <p><u>อบรมครูตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ยกเว้นจังหวัดนครนายก)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูแลโรงเรียน(จังหวัดฉะเชิงเทรา ครู ๕ คน และจังหวัดสระแก้ว ครู ๑๐ คน) กำหนดอบรมในวันที่ ๑๘-๒๒ มิ.ย. ๕๕ โดยได้ประสานกองกำกับการ ตชด. ที่ ๑๒ จังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ซึ่งโรงเรียน ตชด. บ้านนายาว เป็นโรงเรียนต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี ดูแลโรงเรียน(จังหวัดจันทบุรี ครู ๑๐ คน และจังหวัดตราด ครู ๔ คน) กำหนดอบรมในวันที่ ๒๓ - ๒๗ ก.ค. ๕๕ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ซึ่งโรงเรียน ตชด. สิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติ ๖ รอบ เป็นโรงเรียนต้นแบบ <p><u>อบรมครู - นักเรียนและกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเรียนรู้การแปรรูปถนอมอาหารในกลุ่มโรงเรียนใกล้เมืองท่าไกล และพื้นที่พิเศษ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำแผน โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนในพระราชดำริ มาเป็นวิทยากรในการอบรม - จังหวัดสระแก้ว กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำแผน โดยกำหนด ๑๑ โรงเรียน ๖๖ คน - จังหวัดนครนายก กำหนดอบรมครูในโรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนการถนอมอาหาร แผนการปลูกผัก ในเดือน มิ.ย. ๕๕ - จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ - จังหวัดตราด ดำเนินการอบรมครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และกำหนดการอบรมครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๕๕

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
	<p><u>ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด - จังหวัดสระแก้ว ให้อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอคลองหาดเป็นผู้ดำเนินการ - จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด อยู่ระหว่างดำเนินการ <p><u>ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรในหมู่บ้านรอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิต - จังหวัดสระแก้ว ให้อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอคลองหาดเป็นผู้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด อยู่ระหว่างดำเนินการ - จังหวัดตราดจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการ
<p>๖. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ /จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัด ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p><u>การอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ</u></p> <p>ทุกจังหวัดได้ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ มีการรับสมัครผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ที่เข้ารับการอบรม ซึ่งได้ให้อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ มีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องตามที่กรมฯกำหนด และมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การอบรมส่วนใหญ่จะจัดในเดือน มิ.ย. ๕๕ ส่วนการคัดเลือกแปลงหรือแหล่งเรียนรู้ จะเป็นหน้าที่ของอำเภอ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การคัดเลือกบุคคลเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการทำได้ยาก เนื่องจากช่วงอายุระหว่าง ๑๗ - ๔๕ ปี ตามที่กรมฯกำหนดนั้นเป็นช่วงวัยทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ๒. ระยะเวลาการจัดอบรม นานเกินไป ๓. งบประมาณในการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ทำให้ช่วงเวลาที่กำหนดอบรม เกษตรกรไม่สามารถอบรมได้ครบตามที่กำหนด เนื่องจากติดภาระกิจการประกอบอาชีพ เช่น เป็นฤดูผลไม้ <p>ข้อเสนอแนะจากผู้รับการติดตาม ระยะเวลาการจัดอบรม ไม่ควรกำหนดหลายวัน</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม จะได้นำปัญหาเรื่องของช่วงอายุ เสนอกรมฯ</p>

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
<p>๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร /จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน กิจกรรมเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ทุกจังหวัดได้ดำเนินการเสร็จตามแผน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สภาพการผลิต การตลาด ศักยภาพของเครือข่าย การพัฒนาเครือข่าย และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต มีการวางแผน ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน จังหวัดชลบุรีมีการเลือกคณะกรรมการเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมระดับจังหวัด <u>กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านระดับจังหวัด</u> ทุกจังหวัดได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่โครงการได้กำหนด คือ การกำหนดประเด็น เนื้อหา ของหลักสูตร มีการสร้างเครือข่าย โดยที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ได้จัดอบรมไปแล้วในเดือน พ.ค. ๕๕ นอกนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุดใหม่แทนชุดเก่า <u>กิจกรรมยุวเกษตรกร</u> ทุกจังหวัดได้มีการคัดเลือกโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ กลุ่มยุวเกษตรกร พร้อมทั้งจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ และแผนการประชุมกลุ่ม ส่วนการอบรมถ่ายทอด ความรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร จังหวัดมีแผนการอบรมในเดือน พ.ค. ๕๕ - ก.ค. ๕๕ รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุสาคิตเพื่อ ฝึกอบรมอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือน ก.ค. ๕๕</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ๑. กลุ่มแม่บ้าน มีกิจกรรมในการพัฒนาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่ม แม่บ้าน</p> <p>๒. กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน กิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เต็มที่ เนื่องจากโรงเรียนเพิ่งเปิดการเรียนการสอน</p> <p>๓. การจำหน่ายผลผลิต เกษตรกรยังขาดการรวมตัวเพื่อจำหน่าย เป็นต่างคนต่างจำหน่าย</p> <p>๔. เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต ทำให้มีช่วงผลผลิตออกกันตลาด</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้รับการติดตาม กลุ่ม ๓ ก. นับเป็นพลังมวลชนที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ในปัจจุบัน กิจกรรมต่างๆที่จะเข้าไป พัฒนา มีน้อยลง ทำให้ความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆลดลงตามลำดับ ซึ่งมีผลกระทบต่องานด้านส่งเสริมการเกษตรในภาพรวม</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม ขอให้จังหวัดมีการขยายกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนครอบคลุม ชั้น ป.๕ และ ป.๖ เพื่อการต่อช่วงการทำงานยุวฯ</p>
<p>๘. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน /จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน การวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน จังหวัดได้มีการประชุม วางแผนพัฒนาให้คณะกรรมการฯ อกม. จังหวัด ให้ได้รับรู้บทบาท หน้าที่ ตามระยะเวลาที่กรมฯกำหนด ส่วนการจัดทำบัตร อกม. อยู่ระหว่างดำเนินการ การอบรม อกม. จังหวัดได้มี แผนและได้กำหนดเนื้อหาการอบรมที่เป็นนโยบายหลักของกรมฯ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ฯลฯ และมีเพิ่มเติม คือ การผลิตปุ๋ยน้ำ เกษตรอินทรีย์ การป้องกันศัตรูพืช และดำเนินการอบรมตามระยะเวลาที่กรมฯกำหนด <u>การประเมินความรู้ที่ อกม. นำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่</u> จังหวัดยังไม่ได้ประเมิน เนื่องจากอยู่ในระหว่างของการอบรม ซึ่งส่วน ใหญ่จะอบรมในช่วงเดือน มิ.ย. ๕๕</p>

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
	<p>ปัญหาและอุปสรรค ๑. งบประมาณดำเนินการมาล่าช้า ทำให้การดำเนินงานของกิจกรรมไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น การอบรมพัฒนาศักยภาพอกม. กับ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกัน</p> <p>๒. จังหวัดไม่มีคู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้รับการติดตาม กรมฯควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ปี ละ ๑ - ๒ ครั้ง</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม กรมฯควรจัดทำคู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านแล้วส่งให้ในระดับพื้นที่ ไว้ใช้ปฏิบัติงาน</p>
<p>๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร /จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล และการติดตามให้คำปรึกษาตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อขอเครื่องหมายหรือต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล(จังหวัดสมุทรปราการ) จังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างดำเนินการ อบรมหลักสูตรการพัฒนา การผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการฯ โดยมีการคัดเลือกเกษตรกรตามเงื่อนไข มีแผนการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเดือน มิ.ย. ๕๕ กลุ่มมีการดำเนินงานพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในด้านผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้รับการติดตาม เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว การต่อยอดตลอดจนการขยายผลในเชิงการตลาด ยังไม่มีความชัดเจน ยังอยู่ในวงแคบ(เฉพาะภายในกลุ่ม) ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร</p>
<p>๑๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง /จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ๑. แปรลงต้นแบบลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง อบรมเกษตรกรและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแผนและจัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแปลงต้นแบบ ทุกจังหวัด/อำเภอ อยู่ระหว่างการคัดเลือกสถานที่จัดทำแปลงและการวิเคราะห์ดิน สำหรับการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการบันทึกข้อมูลตามแบบที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่เป็นไปตามแผนที่กรมฯกำหนด ๒. การสำรวจและติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดปราจีนบุรี ได้คัดเลือกเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแปลงต้นแบบลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง และมีการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชแล้ว ๑๐๐ % เป็นไปตามแผนที่กรมฯกำหนด สำหรับจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
	<p>ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณล่าช้า และปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ๒. ค่าการวิเคราะห์ดินไม่มีความแน่นอน เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ ไม่มีมาตรฐาน ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือคลาดเคลื่อน <p>ข้อเสนอแนะจากผู้รับการติดตาม การวิเคราะห์ดิน โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ยังขาดความชำนาญ และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก อาจทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือคลาดเคลื่อน จนเป็นสาเหตุให้การใส่ปุ๋ยของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุน แต่ผลผลิตยังคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นไม่มาก อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้จังหวัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบในคู่มือปฏิบัติงาน และรายงานกรมฯเป็นระยะ เพื่อให้งานมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนที่กรมฯกำหนด ๒. ส่วนกลาง(กรมส่งเสริมการเกษตร) ควรทำ MOU กับ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อประสานการทำงานกับสถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ในขั้นตอนการวิเคราะห์ดิน โดยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเก็บตัวอย่างดิน ส่งให้สถานีพัฒนาที่ดินดำเนินการวิเคราะห์ดิน และให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน จะทำให้การดำเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว และได้ค่าการวิเคราะห์ดินที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากการวิเคราะห์ดินเป็นหน้าที่โดยตรงของกรมพัฒนาที่ดินอยู่แล้ว
<p>๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (สับปะรด)/จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างการวางแผนการขออนุมัติดำเนินการ แต่ยังอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กรมฯกำหนด จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนจังหวัดระยองดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดทำ แปลงต้นแบบการป้องกันโรคแมลงสับปะรด จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนกลุ่มแล้ว ส่วนการจัดทำแปลงต้นแบบ อยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร แต่อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กรมฯกำหนด จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ดำเนินการแล้ว บริหารจัดการงานตามยุทธศาสตร์สับปะรด ทุกจังหวัดอยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนและเตรียมการให้แล้วเสร็จภายในระยะ ระยะเวลาที่กรมฯกำหนด</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ความไม่ต่อเนื่องของโครงการ อาจทำให้เกษตรกรต้นแบบได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป</p>

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
<p>๑๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ไม้ผล)/จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพดี ทุกจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีแผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. ๕๕ <u>จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตไม้ผลคุณภาพและจุดสาธิตเน้นหนักประเด็นใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ</u> จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร , คัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบและคัดเลือกเกษตรกรผู้จัดทำแปลงต้นแบบ ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำแปลงต้นแบบ ทุกจังหวัดอยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการ แต่อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กรมฯกำหนด</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งบประมาณล่าช้า ๒. เกษตรกรอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ๓. ความไม่ต่อเนื่องของโครงการ อาจทำให้เกษตรกรต้นแบบได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้ <p>ข้อเสนอแนะจากผู้รับการติดตาม กรมส่งเสริมการเกษตรควรจัดสรรงบประมาณเร็วก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป</p>
<p>๑๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (มะพร้าว)/จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดชลบุรี</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวในสวนเก่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแผนในการคัดเลือกเกษตรกรจากสมาชิค ศจช. รวมทั้งการอบรมเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในเดือน มิ.ย. ๕๕ ตามระยะเวลาที่กรมฯกำหนด จังหวัดชลบุรีและจังหวัดตราดอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนจังหวัดระยองดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว <u>จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวในสวนเก่า</u> จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแผนการดำเนินงานในเดือน มิ.ย. ๕๕ ตามระยะเวลาที่กรมฯกำหนด ส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดชลบุรี ดำเนินการคัดเลือกแปลงต้นแบบแล้ว</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งบประมาณล่าช้า ๒. ไม่มีข้อมูลพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ๓. ความไม่ต่อเนื่องของโครงการ อาจทำให้เกษตรกรต้นแบบได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
<p>๑๔. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร(GAP) /จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน <u>อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชและข้าวและทัศนศึกษาดูงาน รับผิดชอบเกษตรกรและจัดทำทะเบียนฐานข้อมูล</u> จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการรับสมัครเกษตรกรครบตามเป้าหมายที่กำหนด จังหวัดระยองยังไม่ได้ดำเนินการ ส่วนการจัดส่งแบบ GAP 01 และการบันทึก online จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว สามารถดำเนินการแล้ว ๕๐ % ส่วนการอบรมเกษตรกร จำนวน ๒ วัน รวมการดูงาน ทุกจังหวัดดำเนินการแล้ว ยกเว้นจังหวัดระยอง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น</u> ทุกจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้น จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> งบประมาณล่าช้า เกษตรกรอยู่ระหว่างช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มีผลกระทบต่อช่วงเวลาการอบรม ความไม่ต่อเนื่องของโครงการ อาจทำให้เกษตรกรต้นแบบได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้ <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> ขอให้ทุกจังหวัดติดตามกำกับอำเภอ ให้จัดส่งแบบใบสมัคร รวมทั้งเร่งบันทึก online ลงในระบบด้วย และให้จัดอบรมและดูงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. ๕๕ ขอให้จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และกรอบระยะเวลาที่กรมฯกำหนด
<p>๑๕. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย /จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน <u>อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย</u> ทุกจังหวัดได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรและการวิเคราะห์ปัญหา ยกเว้นจังหวัดระยองที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ยังอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กรมฯกำหนด <u>แปลงต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย</u> - ทุกจังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงต้นแบบแล้ว - ส่วนการจัดทำแปลงต้นแบบ จังหวัดอยู่ระหว่างการจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ในการจัดทำแปลงต้นแบบ</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> ขอให้จังหวัด/อำเภอ มีการจัดทำฐานข้อมูลของแปลงต้นแบบ เพื่อความต่อเนื่องของโครงการ และเป็นการพัฒนาเกษตรกรต่อไป ขอให้จังหวัด/อำเภอ วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเกษตรกร ให้เกษตรกรไขข้อข้องใจ และได้รับการชี้แจงเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัย อย่างจริงจัง

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
<p>๑๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช(ปาล์มน้ำมัน) /จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ๑. อบรมเกษตรกร กำหนดพื้นที่เกษตรกรเป้าหมาย จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแผนที่กรมฯกำหนด และมีแผนในการจัดตั้งกลุ่ม สำหรับจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองอยู่ระหว่างดำเนินการ <u>อบรมให้ความรู้เกษตรกร</u> จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนำเกษตรกรมาเรียนรู้ในแปลงต้นแบบ จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน จังหวัดได้มอบให้อำเภอดำเนินการ ซึ่งทางอำเภอได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแผนที่กรมฯกำหนด ครั้งที่ ๒ การรวมกลุ่ม และระบบควบคุมภายใน อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. ๕๕ ครั้งที่ ๓ มาตรฐานการเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค. ๕๕ เป็นไปตามแผนที่กรมฯกำหนด สำหรับจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒. <u>แปลงต้นแบบการผลิตปาล์มน้ำมัน คัดเลือกแปลงต้นแบบ</u> จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแผนที่กรมฯกำหนด สำหรับจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>สนับสนุนปัจจัยการผลิต</u> อำเภอของจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการอยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างดิน และใบปาล์ม ส่วนการจัดซื้อปุ๋ย มีแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. ๕๕ เป็นการล่าช้ากว่าแผนที่กรมฯกำหนด</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณล่าช้า</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม</p> <p>๑. ขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นตามแผนฯ</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการเก็บฐานข้อมูลแปลงต้นแบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการทำแผนงาน/โครงการ ในปีต่อไป ให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง</p> <p>๓. ส่วนกลาง(กรมส่งเสริมการเกษตร) ควรกำหนดการจัดเก็บฐานข้อมูลรายละเอียดของเกษตรกรให้ชัดเจนไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน</p>
<p>๑๗. โครงการเกษตรอินทรีย์ /จังหวัดปราจีนบุรี</p>	<p>ผลการดำเนินงาน <u>อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์และศึกษาดูงาน</u> จังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรแล้ว ส่วนการอบรมเกษตรกร มีแผนการอบรมในเดือน มิ.ย. ๕๕ <u>การจัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์</u> จังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่แล้ว ผลการดำเนินงาน ๕๐ % และอยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนอำเภอ มีการรายงานผลในระบบ e-project แล้ว <u>การติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น</u> มีแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ค. ๕๕ ทั้งนี้ยังอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กรมฯกำหนด <u>การจัดกิจกรรมวันรณรงค์และสร้างเครือข่ายตลาด</u> จังหวัดมีแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จในเดือน ส.ค. ๕๕ ทั้งนี้ยังอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กรมฯกำหนด</p>

สรุปผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

ตามเขตการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการ/จังหวัด	ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น
๑๘. โครงการจัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ /จังหวัดจันทบุรี	ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร การอบรมหลักสูตรเรื่องการพัฒนาโลจิสติกส์ และอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) จังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรกรเป้าหมายตามคุณสมบัติที่กำหนดแล้ว
๑๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) /จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี	ผลการดำเนินงาน จัดทำแปลงต้นแบบ GAP กล้วยไม้(จังหวัดชลบุรี) จังหวัดไม่ได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณ ส่วนที่ดำเนินการคือนำเกษตรกรดูงานแปลงต้นแบบการผลิตกล้วยไม้ GAP สำหรับการคัดเลือกเกษตรกร ได้คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายตามคุณสมบัติที่กำหนดแล้ว ส่งเสริมหมู่บ้านกล้วยไม้(จังหวัดจันทบุรี) จังหวัดอยู่ระหว่างการศึกษ วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ในการจัดทำกิจกรรม ๑.พัฒนาแปลงต้นแบบการผลิตกล้วยไม้ ๒.จัดอบรมและดูงานการผลิตกล้วยไม้ ๓.จัดเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้
๒๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ /จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว	<p>ผลการดำเนินงาน อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร แจ้งเป้าหมายอบรมให้อำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนการอบรม และอบรม ผลงานเป็นไปตามแผนที่กรมฯกำหนด จังหวัดสระแก้ว คิดเป็น ๗๕ % จังหวัดจันทบุรี คิดเป็น ๕๐ % จัดทำแปลงต้นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(การจัดทำข้อมูลพื้นฐานฯ,จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ให้เกษตรกร,จัดทำแปลงต้นแบบ และบันทึกข้อมูลแปลงต้นแบบ) จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กรมฯกำหนด ผลงานคิดเป็น ๗๕ % ส่วนจังหวัดจันทบุรีดำเนินการแล้วครบทุกอำเภอ การรายงานผล (ข้อมูลพื้นฐานฯ,แบบบันทึกข้อมูลต้นแบบ,แบบบันทึกข้อมูลต้นแบบแปลงของสมาชิกทุกราย,แบบสอบถามเกษตรกรสมาชิกในโครงการ,แบบสอบถามเกษตรกรเครือข่าย) จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็น ๕๐ % แต่ยังไม่อยู่ในระยะเวลาที่กรมฯกำหนด</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ติดตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นตามแผนฯ ๒. ขอให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูลหลังการดำเนินงานเสนอกรมฯ ๓. ขอให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการเก็บข้อมูลต้นแบบแปลงต้นแบบและต้นแบบแปลงของสมาชิก เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และนำข้อมูลมาปรับปรุงการทำแผนงาน/โครงการ ในปีต่อไปให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง